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Anotace: 
Bc. Siuda D.: Sportovní hala v Ostravě – Stavebně technologický projekt, Ostrava  
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta Stavební, Katedra pozemního stavitelství 225, 
2016, vedoucí práce Ing. Radek Fabián, Ph.D., text 58 stran formátu A4, výkresová část 
obsahuje 15 výkresů. 
Diplomová práce se odvíjí od projektu zpracovaného v pĜedmětu Projekt I a II. Práce 
zpracovává stavebně technologický projekt sportovní haly a porovnává možné varianty 
stropních konstrukcí. Cílem je určit ekonomičtější a méně technologicky náročnou variantu 
stropní konstrukce. 
Klíčová slova: stropní konstrukce, stropní panely, monolitická konstrukce, postup provádění, 
harmonogram, rozpočet 
 
Annotation: 
Bc. Siuda D.: Sports hall in Ostrava – Constructional technological project, Ostrava VSB – 
Technical university of Ostrava, Faculty of civil engeneering 225, 2016, thesis supervisor Ing. 
Radek Fabián, Ph.D., 58 pages, 15 drawings. 
The thesis is based on the project developed in the subject Project I and II. Work processes 
construction and technological project of the sports hall and compares the possible variants of 
floor structures. The aim is to identify more economical and less technologically demanding 
variant ceiling structure. 
Keywords: ceiling structure, ceiling panels, monolithic design, implementation process, 
schedule, budget 
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Seznam použitých zkratek: 
°C   stupně Celsia 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
PO   požární ochrana 
Č.   číslo 
Č. p.   číslo popisné 
ČSN   státní technická norma ČR 
EN   evropská technická norma 
DPH   daň z pĜidané hodnoty 
Kč   koruny české 
m   metr 
mm   milimetr 
m
2   metr čtvereční 
mm
2
   milimetr čtvereční 
Mpa   mega pascal, jednotka tlaku 
NP   nadzemní podlaží 
PP   podzemní podlaží 
Sb.   sbírky 
SO   stavební objekt 
Tl.   tloušťka 
Vyhl.   Vyhláška 
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Nh   normohodina 
ÚT   upravený terén 
XPS   extrudovaný polystyren 
EPS   pěnový polystyren 
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1. ÚVOD 
Cílem diplomové práce je posouzení dvou variant stropních konstrukcí a výběru 
ekonomičtější a technologicky méně náročné varianty. Základ práce vychází z projektu I a II. 
Součástí posuzování bude harmonogram prací, technologický postup a rozpočet na danou 
konstrukci. 
Součástí diplomové práce jsou výkresy, harmonogramy a rozpočty pro Ĝešenou 
konstrukci. 
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. Účel objektu 
Jedná se o novostavbu sportovní haly. Objekt se bude skládat ze dvou nadzemních  
a jednoho podzemního podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází zázemí a sportovní 
hala, další nadzemní podlaží tvoĜí tribuna, šatny a WC. Podzemní část slouží jako garáže  
a technická místnost. 
2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného Ĝešení 
a Ĝešení vegetačních úprav okolí objektu, vč. Ĝešení a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
2.1. Architektonické řešení 
Objekt by měl korespondovat s okolní zástavbou. Jde o tĜípodlažní stavbu, která je 
částečně podsklepená a ukončená stĜechou z lepených lamelových nosníků. Terénní úpravou 
dosáhneme vytvoĜení umělého svahu, do kterého je objekt zapuštěn. 
2.2. Funkční řešení 
Objekt bude sloužit jako sportovní zázemí pro různé druhy sportů. Jeho vedlejší funkcí 
budou parkovací stání pod hrací plochou. 
2.3. Dispoziční a výtvarné řešení 
V podzemním patĜe se budou nacházet garáže a technická místnost se skladovacími 
prostory. PĜístup do tohohle patra bude pĜes vnitĜní schodiště, výtah a pĜíjezdovou rampu pro 
osobní automobily a dodávky. V pĜízemním patĜe bude zázemí sportovní haly (šatny, sprchy, 
sauny, WC, sklady náĜadí haly a úklidové sklady). Najdeme zde i místnost pĜezutí (eliminace 
kĜížení špinavé a čisté zóny) a hlavní prostor sportovní haly. 2.NP nabízí tribuny, WC, šatny. 
Patro je pĜístupné pĜes hlavní schodiště u vstupu nebo výtah. 
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2.4. Vegetační úpravy okolí 
V okolí objektu se budou nacházet zpevněné plochy vytvoĜené chodníky z betonové 
dlažby holland Ř0. Dále pak pĜíjezdová rampa pro osobní automobily a dodávky. 
PĜi dokončování stavby budou na parcele objektu vysazeny stromy a traviny. 
2.5. Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu 
Celý objekt sportovní haly je Ĝešen jako bezbariérový. Veškeré dveĜe jsou bezprahové 
šíĜky min. ř00 mm. Každé WC obsahuje alespoň 1 mísu pro invalidy. Hlavní vstup není 
tvoĜen rampou ani schody. Vstup je na úrovni ÚT v mírném spádu. 
3. Kapacity, užitkové plochy, obestavČné prostory, zastavČné plochy, 
orientace, osvČtlení a oslunČní 
3.1. Kapacity 
Tribuny pojmou maximálně 40Ř návštěvníků. Šatny jsou navrženy na kapacitu Ř0 
osob. 
3.2. Užitková plocha 
Nadzemní podlaží:  2729,54 m2 
Podzemní podlaží:  1974,53 m2 
3.3. Obestavěný prostor 
Nadzemní prostory:  35 920,75 m3 
Podzemní podlaží:        8144,94 m3 
Celkem:   44 065,69 m
3
 
3.4. Zastavěná plocha 
Celkem:    2865,65 m
2 
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3.5. Orientace 
Jde o objekt v zástavbě. V okolí se nachází stavby. Vstup do objektu je Ĝešen  
ze severozápadní strany. Více viz. Výkres situace stavby. 
3.6. Osvětlení a oslunění 
Stavba není zastíněna jiným objektem a ani nezastiňuje okolní zástavbu. Prosvětlení  
je zajištěno velkými okny. 
4. Technická a konstrukční Ĝešení objektu jeho zdůvodnČní ve vazbČ na 
užití objektu a jeho požadovanou životnost 
Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží (částečně podsklepený), ukončen 
stĜechou z vazníků LLD. 
4.1. PĜípravné práce 
Stavební parcela je omezena pozemky 140/6, 140/7, 141/145. Staveniště bude 
zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob mobilním oplocením výšky 1,Ř m. Na stavbu bude 
pouze jedna pĜístupová cesta pĜes hlavní bránu s ostrahou. Skladování aj. činnosti budou 
prováděny na parcele stavby. 
4.2. Základy 
Veškeré základové konstrukce budou provedeny z betonu minimální tĜídy C25/30. 
Způsob zakládání bude na patkách a základových pasech. Jejich umístění a hloubky jsou 
zadány výkresem projektové dokumentace. Viz. Výkres základy. 
4.3. Svislé konstrukce 
Nosné stěny v 1. PP jsou vytvoĜeny z železobetonu šíĜky 200 mm. Vyztužení  
se provádí z kruhové oceli a kari sítí viz výkres výztuže. Výztuž stěny se provádí kvůli 
zemním tlakům. Obvodové nosné stěny jsou tvoĜeny zdivem Heluz 49 STI 
(247x4ř0x23Řmm), vnitĜní nosné stěny pak 44 P15 (247x440x238 mm) a Heluz AKU 25 
(372x250x23Ř mm). Rozdělovací pĜíčky jsou vytvoĜeny z Heluz 14 (497x140x238 mm), 
Heluz 11,5 (497x115x238 mm) a Heluz 8 (375x80x238 mm). Vše se vyzdívá na zdící maltu 
MC 10 AKU s pevností v tlaku min. 10 MPa. 
15 
 
Vstup do 1. PP je proveden pĜes vnitĜní schodiště tvoĜené z železobetonových prvků  
a vnější nájezdovou rampu pro osobní automobily. 
Obvodové nosné konstrukce 1. NP a 2. NP tvoĜí skeletový systém o čtvercových 
sloupech 490 x 490 mm a výplň Heluz 4ř STI. 
4.4. Vodorovné konstrukce 
Veškeré stropní konstrukce jsou Ĝešeny systémem Spiroll. Konstrukci tvoĜí pĜedpjaté 
železobetonové panely, o různých rozměrech z betonu C40/50 vyztuženy ocelovými lany 
S 1770 ř,3 a 12,5 Relax EU. Celková tloušťka stropní konstrukce je 320 a 500 mm. ŠíĜky 
panelů jsou uspoĜádány tak, aby pokryly celou plochu stropní konstrukce a nedocházelo 
k dobetonávkám. 
4.5. Ztužující věnce 
Ztužující železobetonové věnce jsou součástí stropní konstrukce. Budou provádění  
pĜi vytváĜení stropů. TĜída betonu bude stejná jako stropní zálivky. 
4.6. Schodiště a rampy 
Spojení nadzemních pater objektu je Ĝešeno železobetonových monolitickým 
dvouramenným schodištěm se zábradlím výšky 1000 mm. Schodiště má 2 různé konstrukční 
výšky. 
Z 1. NP do 2. NP: 
Kv:    4000 mm 
Počet stupňů v ramenech: 1. rameno – 12 stupňů 
     2. rameno – 12 stupňů 
Výška stupně:   166,5 mm 
ŠíĜka stupně:   250,0 mm  
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Z 1. NP do 1. PP: 
Kv:    3700 mm 
Počet stupňů v ramenech: 1. rameno – 7 stupňů 
     2. rameno – 17 stupňů 
Výška stupně:   154,0 mm 
ŠíĜka stupně:   260,0 mm  
4.7. Výplně otvorů 
Okna byla vybrána plastová s tepelně izolačním dvojsklem. Výrobce OknoTherm.  
Jde o pěti komorový rám okna a pěti komorové okenní kĜídlo. Těsnění jsou dvě dorazové  
a jedno stĜedové. Kování Sigenia-Aubi Titan AF s antikorozní úpravou. Klasifikace tloušťky 
stěny profilu je tĜída A. Součinitel prostupu tepla Ug = 0,9 W/m2K. 
Vstupní dveĜe jsou dvoukĜídlé celoprosklené vysouvací na elektronické čidlo pohybu. 
V prvním nadzemním podlaží jsou veškeré dveĜe typu Vekra Simple 1V CPL. Rozlišují se 
pouze šíĜkou.  
4.8. Úprava povrchů 
VnitĜní povrchové úpravy:    Omítka vápenosádrová  10 mm 
      Malby stěn a stropů    Primalexbílý 
- V místnostech hygienického zázemí bude obkládáno do výšky 2,0 m. 
Vnější povrchové úpravy:   Omítka vápenocementová  25 mm 
      Škrabaná omítka weber.pas    3 mm 
Podlahy jsou navrženy dle účelů místností. V hygienických zázemích tvoĜí podlahy 
keramická dlažba. Na hrací ploše je navržena podlaha z lisovaných parket. Plochy podlah 
v 2.NP jsou tvoĜeny podlahou z PVC. 
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4.9. StĜešní plášť 
StĜešní plášť je tvoĜen stĜechou z LLD vazníků a vazniček.  Nosnou část stĜešního 
pláště tvoĜí lepené lamelové vazníky o výšce Ř00 mm. Na tuto nosnou konstrukci se provede 
dĜevěný rošt z vazniček. Celá tato konstrukce se Ĝádně zavětruje pomocí OndĜejových kĜízů. 
Další vrstva je vytvoĜena ze záklopu z OSB desek tl.25 mm ve dvojité vrstvě. Na OSB desky 
je nalepena samolepící první vrstvy hydroizolačního souvrství a na ní je následně provedena 
finální povrchová úprava z hydroizolačních pásů, které se plošně nataví. 
4.10. Komíny 
V objektu není navržen komín. Uvažuje se s elektrickým vytápěním. 
 
4.11. Izolace 
Pro hydroizolaci spodní stavby se navrhovaly fólie značky Elastek 40 Combi o pásech 
šíĜky 1300 mm a tloušťce 1,5 mm. Ochrannou vrstvu této izolace tvoĜí extrudovaný 
polystyrén XPS Austrotherm TOP 30 SF o tl. 250 mm. 
Veškeré zvukové izolace jsou provedeny z kamenné minerální vlny Rockwool 
Steprock ND, pokládka je provedená ve dvou vrstvách na sebe kolmých. Tloušťky zvukové 
izolace jsou uvedeny dle druhu konstrukcí ve výkresové části. 
Tepelná izolace v podlaze na terénu je vytvoĜená z pěnového polystyrenu Isover EPS 
100S v dvou vrstvách na sebe kolmých o mocnosti 150 mm. 
4.12. Konstrukce truhláĜské 
V prvním nadzemním podlaží jde o interiérové dveĜe, které nemají žádné prosklení  
ani členění. 
4.13. Konstrukce klempíĜské 
Do této kategorie spadá oplechování na stĜeše a různých prostupů skrz stĜešní plášť. 
Veškeré prostupy jsou zakončeny hlavou, která zamezí vnikání vody do potrubí. Všechny 
prvky vystavené povětrnostním vlivům budou vyrobeny z titan-zinku. 
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5. TepelnČ technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Všechny navrhované konstrukce objektu splňují normové hodnoty součinitelů prostupů 
tepla.  
Součinitel prostupu tepla u výplní otvorů Ug = 0,9 W/m2K. 
6. Způsob založení objektu 
Objekt je založený na základových pasech a patkách z betonu tĜídy C25/30 pod nosnými 
konstrukcemi. Výška základů je různá. Pro podsklepenou část 700 mm a nepodsklepenou  
750 mm od spodní úrovně betonové mazaniny. Podkladní vrstva bude provedena z betonu 
tĜídy C16/20. U podkladního betonu se neuvažuje s vyšší tĜídou pevnosti. Základová deska 
bude tloušťky 250 mm, 300 mm a vyztužena svaĜovanou ocelovou sítí s oky 150 x 150 mm. 
7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostĜedí a Ĝešení pĜípadných 
negativních účinků 
Návrh je proveden tak, aby vliv objektu na životní prostĜedí byl minimální a nebyl 
negativní. PĜi výstavbě budou použity pouze atestované materiály. Stavba byla posuzována 
dle zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů stavby na životní prostĜedí [4]. Likvidace 
odpadu bude prováděna dle zákona č.1Ř5/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších 
zákonů a dle vyhlášky č.3Ř3/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady[5]. 
8. Dopravní Ĝešení 
Objekt je pĜístupný z místní komunikace ulice U Kyvadla, která se nachází na severní 
straně parcely. V areálu Sportovní haly jsou pouze místa pro návštěvníky a to v prvním 
podzemním podlaží. 
9. Ochrana objektu pĜed škodlivými vlivy vnČjšího prostĜedí, 
protiradonová opatĜení 
Objekt se nachází v klidné části obce, nebylo zapotĜebí vytváĜet pĜípadná opatĜení pĜed 
negativními vlivy. 
19 
 
MěĜení, které proběhlo v pĜedběžných průzkumech, ukázalo, že není zapotĜebí navrhovat 
protiradonová opatĜení. 
10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhlášky č. 137/1řřŘ Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu[1], vyhlášky č. 36ř/2001 Sb., o technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu  
a orientace[2] a dále respektuje zákon č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
Ĝádu (stavební zákon). [3] 
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2. VÝKRESOVÁ ČÁST 
Viz. PĜíloha diplomové práce. 
3. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
A) Varianta 1 – stropní panely spiroll 
I) Technologický postup 
1) Obecné informace 
Technologický postup se vztahuje na provádění stropních konstrukcí objektu sportovní 
haly v Ostravě. Půdorys stavby je členitějšího charakteru. Hlavními nosnými prvky jsou 
železobetonové sloupy o rozměru 4ř0x4ř0 mm s průvlaky. Mezi sloupový prostor je vyplněn 
nosným zdivem HELUZ 4ř STI o tloušťce 4ř0 mm. Založení objektu je na železobetonové 
patky s pásy. Budova je zakončena stĜechou z lepených lamelových vazníků o výšce Ř00 mm. 
Objekt má 3 patra. Dvě nadzemní a jedno podzemní patro.[19] 
Stropní konstrukce je navržená jako prefabrikovaná část z pĜedpjatých panelů Spiroll 
tlouštěk 320 a 500 mm. 
2) Materiály 
a) Panel spiroll tl.320 a 500 mm[20] 
Jedná se o prefabrikované dílce vylehčené dutinami oválného či kruhového průĜezu. 
Z betonu tĜídy C 40/50 XC1, vyztuženými pĜedpínanými lany FE – 7 – S 1770 – 9,3 a 12,5 
Relax 2 EU. ŠíĜky jednotlivých panelů jsou 1200 mm. Odolnost proti požáru je 60 minut. 
Běžná hmotnost u 4/320 438 Kg/bm a 700 Kg/bm u 4/500.  
PĜi sladování je nutné, aby byla skládka těchto panelů rovná, zpevněná, odvodněná  
a dostatečně velká tak, aby umožňovala bezpečné skladování. Dílce se musí prokládat 
dĜevěnými trámky o délce min. 1200 mm. Skládací výška by neměla pĜesáhnout 2,5 m. 
Na uskladněné dílce je pĜísný zákaz vystupovat či vylézat. 
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Obrázek č. 1: průĜez panelem spiroll 320 a 500 
Soupis panelů nad 1.PP 
 
Soupis panelů nad 1.NP 
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b) Zálivková výztuž 
Výztuž budou tvoĜit pruty z kruhové oceli o průměru Ř mm z oceli minimálně V 10425, 
které se budou osazovat do podélné drážky. Výztuž bude ukotvena do věnců dle kotevních 
úprav (pĜivaĜením nebo svázáním). 
 
Obrázek č. 2: detail uložení zálivkové výztuže 
 
c) Zálivková směs 
Zálivková směs se provede z betonu minimální tĜídy C 20/25. V pĜípadě tvorby věnců je 
nezbytně nutné ucpat vylehčovací otvory v panelech, aby nedošlo k zatečení směsi do dutin. 
d) Malta 
Maltové lože se provede z malty MC 30 o tloušťce minimálně 15 mm na délku 150 mm. 
(u betonového a cihelného zdiva). Pokud by se jednalo o cihly z lehčených pěnosilikátů musí 
být lože min. délky 1Ř0 mm. 
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3) Pracovní podmínky 
Elektrický rozvaděč, s vlastními hodinami, je situován poblíž skládky panelů. PĜípojka 
vody je napojená na městský Ĝád. Na tuto pĜípojku je napojena distribuční síť stavby, která 
bude dodavateli k dispozici po celou dobu jeho působnosti na stavbě. Staveništní komunikace 
je napojena na dopravní infrastrukturu ulice Bartošova. PĜes hlavní vstupní bránu s hlídačem. 
Okolo celého staveniště bude zĜízeno oplocení z profilovaných plechů výšky 1,Ř m. 
Pro dodavatele bude zajištěno mobilní WC Toi Toi fresh s mytím rukou, uzamykatelný 
sklad a kontejner na odpad. 
Staveniště bude obsahovat pracovní a skladovací plochu pro pĜípravu a pĜesunu 
železobetonových panelů Spiroll. Plocha bude provedena z frakce 32-63 mm o tloušťce min. 
100 mm a bude dostatečně velká, aby poskytla dost prostoru pro uskladnění panelů. 
V uzamykatelném skladu bude schováno vše, co nesmí pĜijít do styku s vlhkostí a vodou. 
PopĜ. věci, které jsou náchylné na odcizení. Za věci odložené ve skladu si zodpovídá 
zhotovitel nebo osoba jím pověĜená.  
Teplota (minimální) pro provádění prací venku je -10°C, u mokrých procesů to je +5°C – 
30°C. PĜedpoklad je, že práce se budou provádět v pĜíznivém období a nebude zapotĜebí 
zĜizovat pĜípadná opatĜení proti mrazu či vysokým teplotám. 
PĜed zahájením prací bude postaveno vykonzolované lešení opatĜeno dvou tyčovým 
zábradlím dle požadavků naĜízení vlády č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky[6]. 
Všichni pracovníci provádějící montáž prefabrikovaných stropních dílců budou Ĝádně 
proškoleni, seznámeni s pĜedpisy BOZP a poučeni k nošení OOPP. 
4) Převzetí pracoviště 
PĜevzetí pracoviště podléhá nezbytné kontrole nosných svislých konstrukcí, které jsou 
nutné k realizaci stropní konstrukce. U těchto svislých konstrukcí bude kontrolována svislost, 
správnost pozice provedení, kvalita a zralost. Hlavní podmínkou je pevnost, která bude 
odzkoušena Schmidtovým kladívkem pĜímo na stavbě. Další podmínky pĜevzetí pracoviště 
specifikuje smlouva o dílo uzavĜená mezi investorem a dodavatelem. 
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Kontrolu bude provádět stavbyvedoucí a technický dozor investora. O pĜejímce konstrukcí 
bude proveden zápis generálního dodavatele do stavebního deníku o pĜedání a pĜevzetí 
pracoviště. 
5) Personální obsazení 
Pracovníci provádějící odbornou činnost, musí mít platné osvědčení o způsobilosti 
k vykonávání této činnosti. Vedoucí čety musí mít minimálně stĜedoškolské vzdělání 
s maturitou. Vazači musí mít platný průkaz vazače. JeĜábník, platný jeĜábnický průkaz. 
Pracovníci musí být seznámeni s technologickými postupy a BOZP pĜi určitých činnostech.  
O školení BOZP bude proveden zápis do stavebního deníku, který podepíší jednotlivě 
pracovníci, kteĜí absolvovali toto školení. 
Za správnost provedení dle projektové dokumentace, rozdělení prací, dodržení 
technologických postupů zodpovídá vedoucí čety. 
Složení pracovní čety:  
-    1x vedoucí čety 
- 2x vazač 
- 1x sváĜeč 
- 3x betonáĜ 
- 1x jeĜábník 
- 2x pomocník 
 
 
6) Stroje a pomůcky 
Stroje a pomůcky si určuje stavbyvedoucí dle aktuální potĜeby na stavbě. 
a) Smykem řízený nakladač BobCat S650 [7] 
Stroj určený k pĜesunu palet a drobného staveništního materiálu. 
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Model     S650 
Způsob Ĝízení    smykem 
Druh podvozku   kolový 
Výkonová tĜída motoru  56,0 kW 
Užitečná nosnost   1253 kg 
Bod pĜetížení    2507 kg 
Provozní hmotnost   3657 kg 
Výkon hydrauliky   87,1 l/min / 115,5 l/min 
Délka stroje s lopatou   3474 mm 
ŠíĜka stroje s lopatou   1832 mm 
Výška stroje    2065 mm 
Výška zdvihu k čepu lopaty  3149 mm 
Pojezdová rychlost 1   11,4 km/h 
Pojezdová rychlost 2   19,8 km/h 
 
b) Věžový jeřáb Liebherr litronic 200 EC-H 10 
Jedná se o stavební věžový jeĜáb montovaný na pĜedem vyhotovenou základovou patku o 
minimálních rozměrech 5,5 x 5,5 m s otočnou věží a vodorovným výložníkem. Maximální 
délka výložníku je 60m pĜi maximální váze 2,65 tun. A maximální hmotnosti 10 tun. Stroj má 
dvě kĜivky nosnosti. U jeĜábu s označením EC-H se dá zvýšit nosnost tlačítkem PLUS. 
Zvýšení nosnosti je až o 20% standardní nosnosti.[8]  
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Obrázek č.3 – nosnosti věžových jeĜábů dle půjčovny Kranimex[8] 
c) Bednění DOKA 
Tento typ bednění se bude používat pro vytvoĜené obvodových ztužujících 
železobetonových věnců. Pro čelní stranu bednění bude použit typ bednění DOKA 
FRAMAX, FRAMI nebo TOP 50.[21] Bednění pĜed použitím bude potĜeno odbedňovací 
emulzí, která zajistí bezproblémové odbednění a rovnost povrchu bedněné části konstrukce. 
d) Seznam pracovních pomůcek 
Svinovací metr, pásmo, bílá kĜída, tesaĜská tužka, hladítko, zednická lžíce, kleště pákové, 
vodováha, nivelační pĜístroj, závěsné lana s oky, vázací drát, kotoučový rozbrušovací pĜístroj 
s Ĝezným i brusným kotoučem, sváĜecí pĜístroj, elektrody, prodlužovací kabely v bubnu, 
zednické kladivo, značkovací sprej, kbelíky, elektrické míchadlo, vysílačky, páčidlo, ocelové 
hladítka, špagát, ohýbačka na výztuž a ponorný tyčový vibrátor. 
e) Používané osobní ochranné pracovní prostředky 
Reflexní vesta, ochranná pracovní helma, pracovní obuv s výztuhou ve špici, vazačský 
postroj s brzdou, ochranný sváĜečský štít, sváĜečské a pracovní rukavice, oblek s nehoĜlavou 
úpravou, podvazek pracovní helmy. 
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7) Pracovní postup 
a) Tvorba lůžek pro uložení Spiroll panelů 
Pracovníci s vazačskými postroji s brzdou si rozměĜí uložení jednotlivých panelů. 
K výkonu použijí metr, kterým si naměĜí hodnotu 150 mm na obou stranách jedné osy 
uložení. Tyto dvě stejné hodnoty si spojí pomocí špagátu tzv. „brnkačky“. S naznačenou 
ryskou uložení se povrch betonového průvlaku Ĝádně očistí. Tj. zbaví se výčnělků a možných 
zbytků materiálu z provádění nosného systému, odpráší se, a napenetruje se.  
Na takto začištěné lože se může provádět nános malty MC 30 o tloušťce 15 mm. Nanesení 
bude z namíchané pytlované směsi, její poměr vody a suché směsi stanovuje výrobce. 
Rovnoměrné nanesení nám zajistí prvek vyrobený z dĜevěného prkna, do kterého se zatlučou 
dva hĜebíky (na každou stranu prkna jeden) tak, aby vyčuhoval na požadovanou tloušťku. 
K nanesené vrstvě malty si pracovník jen naznačí pozice jednotlivých panelů. Stejný postup 
se aplikuje i na protější straně uložení panelu. 
b) Ukládání panelů Spiroll 
Po splnění pĜedchozího kroku vytvoĜení maltového lože si vazači pĜes vysílačku zavolají 
jeĜábníka, který jim pošle dolů závěsný hák pohybující se po „kočce“ výložného ramena 
věžového jeĜábu. Vazači dole pĜichytí panel pomocí úchytných ok, která májí v sobě 
zabudované panel Spiroll. Úvazek musí být proveden tak, aby se Ĝetízky pověšené pĜes oko na 
hák nekĜížily. Pokud by došlo ke kĜížení, hrozí pĜetržení Ĝetízku a možnost pádu úvazku! 
Správně provedený úvazek zvedne jeĜábník k místu uložení. Od tohoto místa si vazači 
v postrojích musí navigovat jeĜábníka pĜes vysílačky. Důležité je, aby byl panel osazen pĜesně 
a nedošlo tak k nesrovnalostem na konci Ĝady panelů. 
Tento postup aplikujeme na celou Ĝadu panelů pĜipravených k pokládce. Pokud pracovník 
nalezne odchylku mezi jednotlivými dílci větší, než dovoluje ČSN EN 116Ř+A2 [9]  
a technický list výrobku. Musí neshodný dílec vyĜadit a neprodleně kontaktovat výrobce. 
Výrobce je povinen dílec nahradit za správně vyrobený. 
Po provedení pokládky všech panelů v patĜe se začnou vytváĜet obvodové, stĜedové 
ztužující věnce a zálivkové výztuže. 
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c) Tvorba ztužujících věnců a zálivkové výztuže 
K tomuto kroku postupu dochází po pokládce posledního panelu. Obvodové věnce jsou dány 
statickým výpočtem. Provedeny budou z kruhové oceli tĜídy 10 505 R o průměru 16 mm. 
Tyto rovné pruty jsou dodávány v maximální délce 6 m. Tvar věnce budou zajišťovat tĜmínky 
z oceli stejné tĜídy, ale menšího průměru resp. Ř mm. TĜmínky budou tvoĜit obdélník o 
rozměrech 200 x 300 mm. Hlavní nosné pruty budou v rozích obdélníku a uprostĜed jeho delší 
strany.  
Pruty budou k sobě pĜivázány rádlovacími dráty tak, aby pruty držely v místech určeným 
statickým výpočtem. Nadstavování prutů v podélném směru se bude svaĜovat. Minimální 
délka svaru bude 100 mm u všech 6 nosných prutů výztuže. VytvoĜený trámek ztužujícího 
věnce musí být uložený na distančnících zajišťující minimální krytí nosné výztuže. 
Po vyhotovení hlavních věnců se provede zálivková výztuž panelů Spiroll, která se vkládá 
do horní části panelů. Bude provedena z oceli V 10 425 o průměru Ř mm. Opět u této výztuže 
musí být dodrženo minimální krytí výztuže, které požaduje výrobce panelů. Volné konce 
pĜesahující směrem do obvodových věnců budou navázány ohybem zálivkové výztuže  
a svázáním k nosné výztuži těchto věnců. 
Jakmile bude vyvázána všechna potĜebná výztuž, začne se s bedněním vnější strany 
železobetonových věnců pomocí systémového bednění DOKA.[21] Čela se bední pomocí 
konzol, které se kotví do nosné zdi pod ztužujícími věnci, do které jsou pĜichycené pĜes 
závitovou tyč opatĜenou závitovými hlavami z obou stran konstrukce.  
Pro vytvoĜení rovného čela věnce se použijí systémové desky DOKA, které musí být 
nastĜíkány odbedňující emulzí ještě pĜed samotnou betonáží. Spáry desek vznikající 
v podélném a pĜíčném směru se musí pĜed betonáží vystĜíkat stavební expanzivní pěnou. Po 
jejím vyexpandování se pěna zaĜízne a odpad se uklidí. 
Po vyvázání veškerých věnců, zálivkové výztuže a vytvoĜení bednění vnějších čel 
obvodových ztužujících věnců se provede zálivka výztuže v podélném směru kladení panelů 
tj. zálivková směs z betonu minimální tĜídy C 20/25. Pokud bude směs pro zalívání 
železobetonových obvodových věnců vyšší tak se zálivková směs pĜizpůsobí této tĜídě 
pevnosti betonu. Prováděné zalití obvodových věnců se bude hutnit ponornými tyčovými 
vibrátory. 
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OšetĜení betonu za vysokých teplot: 
Betonáž pĜi vysokých teplotách musí splňovat tyto podmínky: 
- Bude použit čerstvý beton, jehož teplota pĜed uložením do konstrukce bude max. 27°C 
- Musí být provedena taková opatĜení, aby se zabránilo nadměrnému odparu vody 
z vybetonované konstrukce 
- Jako ochrana zabetonované konstrukce se stanoví nástĜik prostĜedku NOVAPOR.[22] 
Pro jeho použití platí návod výrobce. 
OšetĜení betonu za nízkých a záporných teplot: 
Betonáž pĜi nízkých a záporných teplotách musí splňovat tyto podmínky: 
- Teploty, za kterých se uplatňují zimní opatĜení, jsou teploty +5°C a nižší 
- Bude použit čerstvý beton, jehož teplota pĜed uložením do konstrukce je min. 10°C. 
- PĜed zahájením prací na výztuži pracovního záběru konstrukce je nutné celou 
základovou spáru, pracovní spáry na dĜíve betonované bloky a bednění stropu zbavit 
kromě nečistot také sněhu a ledu. 
- V průběhu prací na výztuži je nutné pĜi pĜerušení prací, zejména pokud jsou dle 
pĜedpovědi počasí hlášeny sněhové srážky nebo mrznoucí déšť, rozpracovanou výztuž 
zakrýt plachtami a zabránit tak napadání sněhu nebo mrznoucího deště do výztuže. PĜi 
odstraňování tohoto zakrytí je tĜeba postupovat opatrně tak, aby sníh z plachet mezi 
výztuže nenapadal. 
- Pokud se pĜesto stane, že sníh nebo led se do výztuže dostane, je nutné jej pĜed 
betonáží odstranit vyfoukáním nebo rozehĜátí propanbutanovým hoĜákem. 
Pro jednotlivá teplotní pásma okolního prostĜedí se stanoví tato opatĜení: 
Teplota vzduchu v intervalu 0° až -5°C 
- Kontrola teploty čerstvého betonu, nesmí být nižší než 10°C 
- Zakrytí zabetonovaných svislých konstrukcí 1x plachtou k vytvoĜení ochranného 
mikroklimatu 
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- Beton konstrukcí bude ošetĜován tak dlouho, dokud nedosáhne pevnosti 5 MPa 
Teplota vzduchu nižší než -6°C 
- BetonáĜské práce budou úplně zastaveny! 
Odbedňovací práce obvodového věnce se provedou nejdĜív po 7 dnech od betonáže, 
pokud prokáže zkouška Schmidtovým kladívkem minimální pevnost 70%. Pokud se tak 
nestane, bednění se ponechá až do doby nabytí 70% pevnosti betonu. 
 
Obr.č.4 – Schmidtovo kladívko na zkoušení tvrdosti [10] 
Opravy povrchů železobetonové konstrukce: 
V místech, kde po odbednění jsou patrná lokální hnízda, v místech napojení 
jednotlivých dílčích betonovaných bloků, nebo v místech otvorů po spínacích prvcích bednění 
se provede oprava povrchu sanačními materiály PREMIX [23]Ĝady SAN B a to: 
- SAN B R1 – jemná malta pro konečnou úpravu povrchů pĜi opravách betonových 
konstrukcí 
- SAN B R2 Rapid – reprofilační malta pro obnovu betonových konstrukcí 
Pracovní postup se stanoví takto: 
1) Opracované místo se mechanicky očistí od všech pĜípadných volných částic a od 
cementového mléka tak, aby povrch byl drsný a minimální tl. vrstvy pro opravnou 
hmotu činila 2 mm. Povrch se dále zbaví prachu tlakovým vzduchem a dostatečně 
nasytí vodou. 
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2) Opravna hmota SAN B se dle pokynů výrobce uvedených na technickém listě smísí 
s vodou tj. 0,12 – 0,14 l vody na 1 kg směsi. K míchání se použije míchadlo na 
vrtačce. Po Ĝádném promíchání se nechá směs 5 minut zrát a opět se promíchá. 
PĜipravenou směs je nutné zpracovat do 45 minut. 
3) Zednickým náĜadím tj. lžící a plastovým hladítkem se opravná hmota nanese na 
opravované místo a v technologicky vhodném okamžiku částečného zavadnutí hmoty 
se povrch uhladí do roviny s povrchem železobetonové konstrukce. 
4) Maximální tloušťka SAN B R1  hmoty jsou 4 mm, pĜi větších hloubkách je nutná pĜed 
nanášením další vrstvy technologická pĜestávka, ale taková, aby další vrstva byla 
nanášena vždy do „živé“ ještě nezavadlé vrstvy. 
5) PĜi větší tloušťce (více než Řmm) se první vrstva provede z malty SAN B R2 Rapid, u 
které je max. tloušťka 1 vrstvy 25 mm, povrch této vrstvy se upraví tak, aby na finální 
vrstvu SAN B R1 byla vytvoĜena tloušťka max. 2 mm. 
6) Opravy se smí provádět pĜi teplotách vzduchu a podkladu +5°až +30°C. Nesmí se 
provádět na plochách, které budou po opravě vystaveny pĜímému slunci, nebo je nutné 
plochu vhodným způsobem zastínit. 
7) Po nanesení opravné hmoty a jejím uhlazení je nutné opravenou plochu a její okolí 
ošetĜovat vlhčením vodou, nejlépe ručním rozprašovačem a to po dobu nejméně 3 dnů. 
8) Jakost a kontrola kvality 
Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka provede více kontrol. První kontrola 
bude po začištění lože uložení. Bude požadována bezprašnost, rovinnost povrchu, odstranění 
všech výstupků a napenetrování podkladu. 
Druhá kontrola proběhne po osazení panelů spiroll. Stavbyvedoucí a technický dozor 
investora zkontrolují správnost uložení panelů, dodržení velikosti uložení, škvíry v podélném 
směru styku panelů a zavíčkování vylehčovacích dutin panelů. 
TĜetí kontrola se zaměĜí na kontrolu výztuže obvodových ztužujících věnců. Použití 
správného průměru výztuže, dodržení minimálního krytí výztuže, zachování pĜedepsané délky 
napojování v podélném směru a kotevních délek zálivkové výztuže. Navíc se zkontroluje 
svislost a správnost zakotvení bednění DOKA.[21] 
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Čtvrtá kontrola proběhne po odbednění. Provede se kontrola rovinnosti a svislosti 
obvodového věnce. Pokud budou nesrovnalosti (hnízda po odbednění), které si pĜeje 
technický dozor odstranit. Tak budou odstraněny zamazáním výspravkovou směsí premix 
SAN B R1 nebo SAN B R2 – rapid.[23] 
9) BOZP 
Základní legislativní pĜedpisy používané pĜi provádČní tČchto prací: 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce[11] 
- 30ř/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci [12] 
Další provádČcí pĜedpisy pro tyto činnosti: 
- NaĜízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [6] 
- NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na stavbě [13] 
- NaĜízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pĜi 
práci[14] 
Veškeré práce spjaté s montáží stropních konstrukcí smí provádět pouze proškolení 
pracovníci, jejich znalosti prokázal závěrečný test BOZP.  O proškolení pracovníků se 
provede zápis, který bude jmenovitě podepsán pracovníky, kteĜí tímto školením prošli a 
úspěšně složili test. 
Výčet nejdůležitČjších zásad BOZP: 
- Respektovat pokyny koordinátora BOZP 
- Dodržování všech pĜedpisů BOZP na pracovišti 
- Nevzdalovat se z místa pracoviště bez vědomí svého nadĜízeného 
- Dodržovat pokyny nadĜízeného 
- Nahlásit pĜípadné riziko, které si nadĜízený neuvědomil 
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- Montážní práce smí provádět pouze proškolení pracovníci 
- Vázání úvazků smí provádět pouze pracovníci s vazačským průkazem 
- Nikdo se nesmí pohybovat pod úvazkem, s kterým je manipulováno pomocí jeĜábu 
10) Likvidace a nakládání s odpady 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostĜedí. Odvoz a likvidace odpadu 
vzniklého v průběhu prací bude zajišťovat dodavatel stavby. Doklady o této likvidaci a 
odvozu odpadu si dodavatel ponechá pro doložení pĜíslušným úĜadům. 
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II) Rozpočet a krycí list 
a) Krycí list rozpočtu 
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b) Rozpočet 
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III) Harmonogram, zaĜízení staveništČ 
Viz. PĜíloha diplomové práce 
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B) Varianta 2 – monolitická stropní konstrukce 
I) Technologický postup 
1) Obecné informace 
Technologický postup se vztahuje na provádění stropních konstrukcí objektu sportovní 
haly v Ostravě. Půdorys stavby je členitějšího charakteru. Hlavními nosnými prvky jsou 
železobetonové sloupy o rozměru 4ř0x4ř0 mm s průvlaky. Mezi sloupový prostor je vyplněn 
nosným zdivem HELUZ 4ř STI [2ř] o tloušťce 4ř0 mm. Založení objektu je na 
železobetonové patky s pásy. Budova je zakončena stĜechou z lepených lamelových vazníků  
o výšce Ř00 mm. Objekt má 3 patra. Dvě nadzemní a jedno podzemní patro. 
Stropní konstrukce je navržena jako monolitická stropní deska spojitá o více polích  
o tloušťkách 500 a 320 mm. 
2) Materiály 
a) Betonová směs 
Pro stopní desku byla navržena tĜída betonu C 35/45 XC 1 (beton uvnitĜ budovy s nízkou 
vlhkostí vzduchu). Primární doprava betonové směsi bude z místní betonárny 
v domíchávačích o objemu 12 m3. Sekundární doprava bude pĜes mobilní čerpadlo Cifa K4Ř. 
b) Výztuž stropní konstrukce 
Ocelové pruty kruhového průĜezu různých průměrů. Pruty budou tĜídy 10 505 R. 
Vlastnosti této tĜídy oceli: 
- Mez kluzu  490 Mpa 
- Mez pevnosti  550 Mpa 
- Tažnost  12 % 
- Průměry   10-32 mm 
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Pruty budou dodávány v délkách od 6 – 14 m. PĜesné délky a pozice budou určeny 
statickým výpočtem podle výkresu výztuže stropní desky. Výztuž bude skladována pĜímo na 
stavbě na místě tomu určeném. Bude složena na trámcích o průĜezu 100x100 mm. Tak, aby 
nedocházelo k prohybům výztuže, která by pĜesáhla plastickou deformaci a pĜešlo tak 
v deformaci trvalou. Výztuž může být vystavená povětrnostním vlivům. 
 
Obr.č.5 – tvar prutů oceli 10 505 R [15] 
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c) Bednění stropní konstrukce 
Byl zvolen typ bednění DOKA FLEX tvoĜený podpěrnou konstrukcí z výsuvných stojek  
a dĜevěných nosníků s pláštěm z bednící pĜekližky tl.21 mm.[21] 
 
Obr.č.6 – DOKAflex systém [16] 
A) Panely Dokadur 
B) Nosníky Doka H20 top 3,ř0 a 2,65m 
C) Spouštěcí hlavice H20 
D) PĜipdržovací hlavice H20 DF 
E) Stropní podpěry Doka Eurex 20 top 
F) Opěrná trojnožka 
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3) Pracovní podmínky 
Elektrický rozvaděč, s vlastními hodinami, je situován poblíž skládky panelů. PĜípojka 
vody je napojená na městský Ĝád. Na tuto pĜípojku je napojena distribuční síť stavby, která 
bude dodavateli k dispozici po celou dobu jeho působnosti na stavbě. Staveništní komunikace 
je napojena na dopravní infrastrukturu ulice …. PĜes hlavní vstupní bránu s hlídačem. Okolo 
celého staveniště bude zĜízeno oplocení z profilovaných plechů výšky 1,Ř m. 
Pro dodavatele bude zajištěno mobilní WC Toi Toi fresh s mytím rukou, uzamykatelný 
sklad a kontejner na odpad. 
Staveniště bude obsahovat pracovní a skladovací plochu pro pĜípravu a pĜesunu 
železobetonových panelů Spiroll. Plocha bude provedena z frakce 32-63 mm o tloušťce min. 
100 mm a bude dostatečně velká, aby poskytla dost prostoru pro uskladnění panelů. 
V uzamykatelném skladu bude schováno vše, co nesmí pĜijít do styku s vlhkostí a vodou. 
PopĜ. věci, které jsou náchylné na odcizení. Za věci odložené ve skladu si zodpovídá 
zhotovitel nebo osoba jím pověĜená.  
Teplota (minimální) pro provádění prací venku je -10°C, u mokrých procesů to je +5°C – 
30°C. PĜedpoklad je, že práce se budou provádět v pĜíznivém období a nebude zapotĜebí 
zĜizovat pĜípadná opatĜení proti mrazu či vysokým teplotám. 
PĜed zahájením prací bude postaveno vykonzolované lešení opatĜeno dvou tyčovým 
zábradlím dle požadavků naĜízení vlády č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.[6] 
Všichni pracovníci provádějící montáž prefabrikovaných stropních dílců budou Ĝádně 
proškoleni, seznámeni s pĜedpisy BOZP a poučeni k nošení OOPP. 
4) Převzetí pracoviště 
PĜevzetí pracoviště podléhá nezbytné kontrole nosných svislých konstrukcí, které jsou 
nutné k realizaci stropní konstrukce. U těchto svislých konstrukcí bude kontrolována svislost, 
správnost pozice provedení, kvalita a zralost. Hlavní podmínkou je pevnost, která bude 
odzkoušena Schmidtovým kladívkem pĜímo na stavbě. Další podmínky pĜevzetí pracoviště 
specifikuje smlouva o dílo uzavĜená mezi investorem a dodavatelem. 
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Kontrolu bude provádět stavbyvedoucí a technický dozor investora. O pĜejímce konstrukcí 
bude proveden zápis generálního dodavatele do stavebního deníku o pĜedání a pĜevzetí 
pracoviště. 
5) Personální obsazení 
Pracovníci provádějící odbornou činnost, musí mít platné osvědčení o způsobilosti 
k vykonávání této činnosti. Vedoucí čety musí mít minimálně stĜedoškolské vzdělání 
s maturitou. Vazači musí mít platný průkaz vazače. JeĜábník, platný jeĜábnický průkaz. 
Pracovníci musí být seznámeni s technologickými postupy a BOZP pĜi určitých činnostech. O 
školení BOZP bude proveden zápis do stavebního deníku, který podepíší jednotlivě 
pracovníci, kteĜí absolvovali toto školení. 
Za správnost provedení dle projektové dokumentace, rozdělení prací, dodržení 
technologických postupů zodpovídá vedoucí čety. 
Složení pracovní čety: 
- 1x vedoucí čety 
- 6x vazači výztuží 
- 4x betonáĜi 
- 10x tesaĜi 
- 1x jeĜábník 
- 4x pomocník 
6) Stroje a pomůcky 
Stroje a pomůcky si určuje stavbyvedoucí dle aktuální potĜeby na stavbě. 
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a) Věžový jeřáb Liebherr litronic 200 EC-H 10 
Jedná se o stavební věžový jeĜáb montovaný na pĜedem vyhotovenou základovou patku o 
minimálních rozměrech 5,5 x 5,5 m s otočnou věží a vodorovným výložníkem. Maximální 
délka výložníku je 60m pĜi maximální váze 2,65 tun. A maximální hmotnosti 10 tun. Stroj má 
dvě kĜivky nosnosti. U jeĜábu s označením EC-H se dá zvýšit nosnost tlačítkem PLUS. 
Zvýšení nosnosti je až o 20% standardní nosnosti.[8] 
b) Bednění DOKA 
Pro stropní konstrukci bylo zvoleno bednění DOKA typu flex. Jde o ruční systém bednění. 
Používá se princip pĜesazování nosníků DOKA H20 top, které se pĜizpůsobí libovolným 
rozměrům. Vhodné pro uzavĜené prostory.[21] 
Bednění se skládá z: 
1) Panely Dokadur 
Desky mají speciální povrchovou úpravu pro vyšší kvalitu povrchu betonu. Jsou 
oboustranně použitelné. Dají se čistit vysokotlakým čističem. 
2) Nosníky Doka H20 top 3,ř0 a 2,65m 
Nosníky jsou do podélného a pĜíčného směru. Podélný směr je určen pro délku 
3,ř0m, pĜíčný 2,65m. Oba typy jsou vybaveny integrovanými tlumičemi nárazu, které 
zajišťují delší životnost. 
3) Spouštěcí hlavice H20 
Hlavice jsou celokovové. Drží v sobě pĜíčné trámky podpůrné konstrukce. Mají 
možnost snižování hlavice (jednodušší odbedňování a šetĜení materiálu). 
4) PĜidržovací hlavice H20 DF 
Slouží pro zajištění mezipodpěry na nosníku H20 top. 
5) Stropní podpěry Doka Eurex 20 top 
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Hlavní nosné prvky podpůrné konstrukce. Maximální únosnost podpěry je až  
20 kN. Každá podpěra má očíslované otvory pro nastavení výšek. Požadované výšky 
zajišťují ohnuté tĜmeny, které se dají lehko povolit a následně odbedňovat. 
6) Opěrná trojnožka 
Napomáhají jednodušší montáží podpěr. Díky otočnosti nohou se dají použít  
i ve stísněných prostorech. 
c) Seznam pracovních pomůcek 
Svinovací metr, pásmo, bílá kĜída, tesaĜská tužka, hladítko, zednická lžíce, kleště pákové, 
vodováha, nivelační pĜístroj, závěsné lana s oky, vázací drát, kotoučový rozbrušovací pĜístroj 
s Ĝezným kotoučem, prodlužovací kabely v bubnu, tesaĜské kladivo, hĜebíky, vruty, 
značkovací sprej, kbelíky, vysílačky, páčidlo, ocelové hladítka, špagát, ohýbačka na výztuž, 
ponorný tyčový vibrátor, stahovací latě, rotační lopatkové hladičky a pistol na pěnu. 
d) Používané osobní ochranné pracovní prostĜedky 
Reflexní vesta, ochranná pracovní helma, pracovní obuv s výztuhou ve špici, vazačský 
postroj s brzdou, pracovní rukavice, podvazek pracovní helmy. 
7) Pracovní postup 
a) Tvorba bednění DOKA flex 
Po pĜevzetí pracoviště a sepsání protokolu o tomto pĜedání a pĜevzetí. Mohou tesaĜi začít 
s tvorbou nosné kostry podpůrného systému. Jde o stojky a trámky. Pomocí nivelačního 
pĜístroje si roznesou výšky po obvodu podbedňovaného stropu v místnosti. Pomocí výšek si 
rozestaví podélné nosníky 3,ř0m. Podélné pĜevázání a volný konec je maximálně do 500 mm. 
Stojky podpůrného systému jsou v osové vzdálenosti maximálně 1000 mm. Osová vzdálenost 
podélných prvků je maximálně 2000 mm.  
Po provedení podélného směru se začnou klást pĜíčné trámky, které se dávají nad podélné. 
Jejich osová vzdálenost je max. 1000 mm. Po jejich provedení se použijí prkna jako 
diagonální výztuhy. Dále se provede montáž mezi podpěr pĜidržovací hlavicí H20 DF. 
Následně budeme provádět záklop z desek Dokadur, které mají tloušťku 21 mm.  
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PĜi jejich montáži je nezbytné aby pracovníci provádějící záklop byly vystrojeni 
vazačskými postroji s brzdami. Panely se kladou kolmo na pĜíčné trámky 2,65m. Spojovacími 
materiály jsou hĜebíky o doporučené délce 50 mm. 
Čela desky se bední pomocí konzol, které se kotví do nosné zdi pod ztužujícími věnci,  
do které jsou pĜichycené pĜes závitovou tyč opatĜenou závitovými hlavami z obou stran 
konstrukce. Pro vytvoĜení rovného čela věnce se použijí systémové desky DOKA, které musí 
být nastĜíkány odbedňující emulzí ještě pĜed samotnou betonáží. Spáry desek vznikající 
v podélném a pĜíčném směru se musí pĜed betonáží vystĜíkat stavební expanzivní pěnou.  
Po jejím vyexpandování se pěna zaĜízne a odpad se uklidí. 
b) Výztuž stropní konstrukce 
Výztuž se bude provádět po schválení kontroly správnosti bednění stropní konstrukce. 
PĜed pokládkou výztuže a tvorbě nosné kostry železobetonové desky je zapotĜebí, aby bylo 
bednění čisté bez odĜezků. 
Montáž výztuže musí být provedena z materiálů, profilů a v roztečích stanovených 
projektem stavby v daném pĜípadě ocel tĜídy 10505 R, pĜípadně i jiné kvality po dohodě 
s projektantem. Stykování výztuže musí být provedeno dle projektu, v pĜípadě nutnosti 
stykovat výztuž nad rámec projektu nebo jakýchkoli důvodů provést úpravy výztuže je nutné 
takové úpravy pĜedem odsouhlasit s projektantem. 
Tloušťka krycí vrstvy výztuže musí u všech konstrukcí odpovídat pĜi horním i spodním 
povrchu i na bocích konstrukce hodnotám stanovených projektem. Pro odchylky platí 
tolerance dle normy ČSN EN 13670 [17], tj. -10 mm / + hodnota se stanoví výpočtem dle 
tloušťky konstrukce a to pro h≤ 150 mm + 10 mm, pro h= 400 mm + 15 mm, pro h≥ 2500 mm 
+ 20 mm s lineární interpolací mezilehlých hodnot. 
Tloušťka krycí vrstvy musí být zajištěna u líců konstrukce ve styku se zeminou  
a pohledových líců osazením vláknocementových distančních prvků. U ostatních líců 
konstrukce budou použity plastové distanční lišty a kolečka. 
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Poloha jednotlivých prutů betonáĜské výztuže, jejich vzájemná vzdálenost se může lišit  
od hodnot uvedených v projektové dokumentaci nejvýše o ± 30 mm. PĜi betonáži každého 
dílu konstrukce musí být provedena prohlídka provedené výztuže za účasti objednatele  
a proveden zápis do SD, pĜípadně fotodokumentace. PĜed vlastní betonáží nesmí na bednění 
zůstat žádné zbytky výztuže, drátků a dalších nečistot. Objednateli budou pĜedány atesty 
výztuže. 
c) Betonáž 
Do konstrukcí smí být uložen pouze čerstvý beton projektem pĜedepsané kvality  
a konzistence. Čerstvý beton bude vyráběn na místní betonárce. Výrobce čerstvého betonu je 
plně odpovědný za to, že dodaný čerstvý beton má vlastnosti, které stanoví norma ČSN EN 
206 Beton. [18] 
Receptury pro čerstvý beton jsou stanoveny výrobcem betonu. Zpracovatelnost 
(konzistence) čerstvého betonu je dána označením S3 a S4 sednutí kužele dle Abramse 
S3 100 – 150 mm, S4 160 – 210 mm. Dodatečná úprava konzistence čerstvého betonu se 
povoluje za použití plastifikační pĜísady dle návodu výrobce. Požadovaná teplota čerstvého 
betonu pĜi ukládání do bednění musí dosahovat min. 10°C a max. 27°C. 
Kontrolní zkoušky betonu: 
Pro kontrolní zkoušku betonu v tlaku platí souhrnné protokoly o kontrolních 
zkouškách betonu výrobce, které provádí v rámci své odpovědnosti za vlastnosti dodávaného 
čerstvého betonu dle ČSN EN 206[1Ř]. 
Zkoušky a odběry vzorků pro zkoušky prováděné přímo na stavbě: 
- Zkouška konzistence (sednutí kužele) = pĜi zahájení betonáže, pĜed odběrem vzorků pro 
výrobu těles a vždy v pĜípadě pochybností 
- Měření teploty čerstvého betonu = průběžně během betonáže, je-li teplota vzduchu 
v místě betonáže nižší než Ř°C a vyšší než 27°C. Teplota se měĜí teploměrem  
na vzorku odebraném z autodomíchávače do korby kolečka. 
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Betonáž pracovního záběru bloku stropu: 
Čerstvý beton bude uložen rovnoměrně po celé ploše pracovního záběru v celé tloušťce 
desky. Bude zpracováván ponornými vibrátory. Beton se musí vibrovat nepĜetržitě během 
ukládání každé záměsi až pĜestanou z betonu unikat vzduchové bubliny. PĜi betonáži dbáme 
na kontrolu krytí výztuže. 
Důležitým aspektem kvality je ošetĜování pracovních spár tam, kde betonovaný díl 
konstrukce navazuje na dĜíve betonované části. Kontrola pracovních spár se provede pĜed 
betonáží společně s prohlídkou bednění a výztuže. Pozice pracovní spár je určena v místech 
nulových momentů stropní konstrukce (dle návrhu statika). 
Spáry musí být Ĝádně očištěny, zbaveny úlomků betonu, zaschlého cementového mléka  
a nečistot po obedňovacích pracích. Očištění spáry bude provedeno mechanicky ručně, nebo 
stlačeným vzduchem, nebo tlakovou vodou. Použité tlakové vody za nízkých teplot není 
dovoleno. 
 
OšetĜení betonu za vysokých teplot: 
Betonáž pĜi vysokých teplotách musí splňovat tyto podmínky: 
- Bude použit čerstvý beton, jehož teplota pĜed uložením do konstrukce bude max. 27°C 
- Musí být provedena taková opatĜení, aby se zabránilo nadměrnému odparu vody 
z vybetonované konstrukce 
- Jako ochrana zabetonované konstrukce se stanoví nástĜik prostĜedku NOVAPOR[22]. 
Pro jeho použití platí návod výrobce. 
OšetĜení betonu za nízkých a záporných teplot: 
Betonáž pĜi nízkých a záporných teplotách musí splňovat tyto podmínky: 
- Teploty, za kterých se uplatňují zimní opatĜení, jsou teploty +5°C a nižší 
- Bude použit čerstvý beton, jehož teplota pĜed uložením do konstrukce je min. 10°C. 
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- PĜed zahájením prací na výztuži pracovního záběru konstrukce je nutné celou 
základovou spáru, pracovní spáry na dĜíve betonované bloky a bednění stropu zbavit 
kromě nečistot také sněhu a ledu. 
- V průběhu prací na výztuži je nutné pĜi pĜerušení prací, zejména pokud jsou dle 
pĜedpovědi počasí hlášeny sněhové srážky nebo mrznoucí déšť, rozpracovanou výztuž 
zakrýt plachtami a zabránit tak napadání sněhu nebo mrznoucího deště do výztuže. PĜi 
odstraňování tohoto zakrytí je tĜeba postupovat opatrně tak, aby sníh z plachet mezi 
výztuže nenapadal. 
- Pokud se pĜesto stane, že sníh nebo led se do výztuže dostane, je nutné jej pĜed 
betonáží odstranit vyfoukáním nebo rozehĜátí propanbutanovým hoĜákem. 
Pro jednotlivá teplotní pásma okolního prostĜedí se stanoví tato opatĜení: 
A) Teplota vzduchu v intervalu 0° až -5°C 
- Kontrola teploty čerstvého betonu, nesmí být nižší než 10°C 
- Zakrytí zabetonovaných svislých konstrukcí 1x plachtou k vytvoĜení ochranného 
mikroklimatu 
- Beton konstrukcí bude ošetĜován tak dlouho, dokud nedosáhne pevnosti 5 MPa 
B) Teplota vzduchu nižší než -6°C 
- BetonáĜské práce budou úplně zastaveny! 
d) Odbedňování 
Odbedňovací práce obvodového věnce se provedou nejdĜív po 7 dnech od betonáže, 
pokud prokáže zkouška Schmidtovým kladívkem minimální pevnost 70%. Pokud se tak 
nestane, bednění se ponechá až do doby nabytí 70% pevnosti betonu. 
8) Jakost a kontrola kvality 
První kontrola bude zaměĜena na správnost bednění stropní konstrukce. Bude 
požadováno, aby bednění bylo očištěné, nastĜíkané odbedňovací emulzí a bez zbytku odĜezů 
pĜi výrobě požadovaného tvaru. U kontroly bude pĜítomen technický dozor, stavbyvedoucí, 
vedoucí čety a tesaĜ. 
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Druhá kontrola se zaměĜí na správnost vyztužení stropní konstrukce dle projektové 
dokumentace, výkresu vyztužení schváleného statickým výpočtem. Zkoušky bude pĜítomen 
technický dozor investora, stavbyvedoucí, vedoucí čety a jeden vazač, který bude doplňovat 
chybějící výztuže nebo opravovat špatně provedené detaily. Na základě této kontroly bude 
povolena betonáž konstrukce. 
Poslední kontrola proběhne po odbednění. Provede se kontrola rovinnosti a svislosti 
obvodového věnce. Pokud budou nesrovnalosti (hnízda po odbednění), které si pĜeje 
technický dozor odstranit. Tak budou odstraněny zamazáním výspravkovou směsí premix 
SAN B R1 nebo SAN B R2 – rapid.[23] 
9) BOZP 
Základní legislativní pĜedpisy používané pĜi provádČní tČchto prací: 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce [11] 
- 30ř/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci [12] 
Další provádČcí pĜedpisy pro tyto činnosti: 
- NaĜízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [6] 
- NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví pĜi práci na stavbě [13] 
- NaĜízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pĜi práci 
[14] 
Veškeré práce spjaté s montáží stropních konstrukcí smí provádět pouze proškolení 
pracovníci, jejich znalosti prokázal závěrečný test BOZP.  O proškolení pracovníků se 
provede zápis, který bude jmenovitě podepsán pracovníky, kteĜí tímto školením prošli  
a úspěšně složili test. 
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10) Likvidace a nakládání s odpady 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostĜedí. Odvoz a likvidace odpadu 
vzniklého v průběhu prací bude zajišťovat dodavatel stavby. Doklady o této likvidaci  
a odvozu odpadu si dodavatel ponechá pro doložení pĜíslušným úĜadům. 
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II) Rozpočet a krycí list 
a) Krycí list rozpočtu 
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b) Rozpočet 
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III) Harmonogram, zaĜízení staveništČ 
Viz. PĜíloha diplomové práce. 
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5. ZÁVċR 
Cílem diplomové práce bylo porovnání dvou různých druhů stropních konstrukcí. 
Variant monolitické a prefabrikované konstrukce. Ekonomické hledisko vyhrála varianta 
prefabrikovaná, ale za pĜedpokladů vyšších cenových nároků na zaĜízení staveniště  
a jeĜábnické práce. Díky těmto aspektům bych zvolil monolitickou konstrukci, která i pĜes 
vyšší cenu má jednodušší technologické postupy než varianta prefabrikovaná. 
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6. PěÍLOHY 
Výkresová část: 
 Výkres č. 1 – Koordinační situace stavby  1:200   8xA4 
 Výkres č. 2 – Základové konstrukce   1:100   12xA4 
 Výkres č. 3 – Půdorys 1.PP    1:100   12xA4 
Výkres č. 4 – Půdorys 1.NP    1:100   12xA4 
Výkres č. 5 – Půdorys 2.NP    1:100   12xA4 
Výkres č. 6 – ěez A-A‘     1:100   8xA4 
Výkres č. 7 – ěez B-B‘    1:100   8xA4 
Výkres č. Ř – Tvar stropů nad 1.PP (Var.1)  1:100   12xA4 
Výkres č. ř – Tvar stropů nad 1.NP (Var.1)  1:100   8xA4 
Výkres č. 10 – Tvar stropů nad 1.PP (Var.2) 1:100   12xA4 
Výkres č. 11 – Tvar stropů nad 1.NP (Var.2) 1:100   8xA4 
Výkres č. 12 – Architektonické pohledy (S,V) 1:100   12xA4 
Výkres č. 13 – Architektonické pohledy (J,Z) 1:100   12xA4 
Technologická část: 
 Výkres č. 1 – ZaĜízení staveniště (Var.1)  1:100   8xA4 
 Výkres č. 2 – ZaĜízení staveniště (Var.2)  1:100   8xA4 
 Harmonogram var. 1        4xA4 
 Harmonogram var. 2        4xA4 
